




[solidaridadglobalizada1.blogspot.com](http://solidaridadglobalizada1.blogspot.com)

# **Construcción de la escuela de la aldea de EL EDÉN COPÁN Copán Ruinas. HONDURAS**



## A.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (mapa)



Copán Ruinas es la cabecera de un municipio del mismo nombre, situado en el departamento de Copán.

El departamento de Copán y más concretamente el municipio de Copán Ruinas está situado al noroeste de Honduras, y está haciendo frontera con Guatemala.

La comunidad o aldea del Edén Copán es totalmente nueva y está muy cerca de las comunidades de Río Amarillo y La Moya. Está a una hora y media en todoterreno de Copán Ruinas. El acceso a ella en general es complicado, sobre todo en época de lluvias. Tanto es así que en esos días, que son muchísimos al año, es imposible hacerlo en cualquier

tipo de vehículo, y sólo se puede hacer caminando desde la vecina comunidad de la Moya.

La comunidad surgió a principios del año 2008 con 3 familias, y ha ido aumentando hasta llegar a las 18 familias actuales debido al desplazamiento forzoso de esas familias procedentes de Río Amarillo bajo coacciones y amenazas de terratenientes y narcos de la zona. Es más, se produjeron, a raíz de esas amenazas, el asesinato de dos padres de familia, sin que nadie haya investigado tales asesinatos.

El Gobierno compró y les cedió en su día las tierras donde actualmente viven: unas 2 manzanas cuadradas por familia.

Se prevé el desplazamiento como mínimo de 2 familias más a lo largo del año 2017.

Al ser una comunidad totalmente nueva, no poseían **Escuela** ni ningún tipo de servicio básico, pozos negros para las aguas sucias, con lo cual éstas van a dar directamente a las quebradas y ríos; y mucho menos electricidad.

Además de las necesidades educativas concretas que se mencionan en este proyecto, la población de la zona tiene una serie de necesidades básicas, algunas de las cuales son:

- a) Los ingresos económicos son muy irregulares, ya que, además de cultivar sus propias tierras, suelen trabajar (y no siempre) para un patrón en la época de recogida del maíz, café, frijol... Estos ingresos no llegan a 2 € diarios de media. Por ello, tienen que practicar una economía de subsistencia.
- b) Las familias tienen muchos hijos.
- c) Las mujeres están muy desfavorecidas, no trabajan y sólo se dedican a las labores de ama de casa. Hay algunas mujeres abandonadas por sus parejas, con muchos hijos a su cargo y con escasas o nulas posibilidades de trabajar.
- d) Los chicos, pero especialmente las chicas, tienen muy poca formación, ya que abandonan muy pronto la escolarización o no tienen acceso a ella; con lo cual se reproduce el modelo de pobreza en las nuevas generaciones.
- e) No pueden acceder a la asistencia sanitaria, por ser la estatal muy escasa o prácticamente nula; y por ser muy caro el viaje hasta los centros sanitarios. Además no disponen del dinero suficiente, ni mucho menos, para poder hacer frente al coste económico de las medicinas.
- f) La higiene es muy deficitaria, y mucho menos la higiene dental.
- g) No disponen de agua potable, por lo que las enfermedades infecciosas están a la orden del día. Al ser una comunidad muy reciente, tal y como hemos dicho anteriormente, no disponen de los servicios básicos más elementales. El agua se extrae de un pozo cuya agua no es adecuada para la higiene ni para el consumo.
- h) Las aguas negras van directamente a los arroyos.

Las viviendas son muy precarias y muy poco salubres. Están hechas de barro, palos/madera, hojalata, plásticos, suelo de tierra... A veces están hechas en humedales. No se aíslan de los animales (cerdos, gallinas, perros...), que entran y salen de las casas libremente. Últimamente, la ONG Visión Mundial les ha dado una pequeña ayuda para reconstruir sus casas a base de adobe.

## **B.- DATOS DE LA ALDEA**

Población: **El Edén Copán**

Nº habitantes: **100 aproximadamente**

Municipio: **Copán Ruinas**

Departamento: **Copán**

País: **HONDURAS**

## **C.- SITUACIÓN DE PARTIDA**

Hasta el año 2014, esta aldea no tenía escuela. Los niños tenían que acudir andando hasta la vecina comunidad de La Moya, a través de una vereda llena de lodo.

El trayecto les duraba unos 40 minutos la ida y unos 25 minutos la vuelta.

Los alumnos de Ciclo Común, el equivalente en España a la ESO, tenían que acudir a un Centro de Agua Caliente, que está a más de una hora a pie caminando. Este centro es privado, por lo que debían de pagar un dinero mensual que no tenían.

Todo ello hacía que dejaran muy pronto los estudios.

En 2014 solicitaron una pequeña ayuda a Solidaridad Globalizada para hacer una sencilla escuela de madera.

Esta escuela era muy pequeña para los 35 alumnos/as y muy oscura.

## D.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La obra ha consistido en:

1. Construcción de un aula con unas dimensiones de 7 metros de largo por 6,50 metros de ancho.
2. Adosado al aula, construcción de un almacén de 3 m x 3,25 m, y un dormitorio para el maestro/a de las mismas dimensiones que del almacén.
3. Construcción de dos servicios sanitarios, uno para chicas y otro para chicos, con una pila de agua en el medio, como es costumbre en la zona.
4. Construcción de una acera alrededor de todo el edificio principal, de 2 metros de ancho en la parte principal y 1 metro en los otros 3 lados.
5. Construcción de una fosa séptica.
6. La obra ha sido hecha de bloques de cemento, lucido, pulido y pintado por dentro y por fuera.
7. El techo es de láminas de alucinc sujetas una estructura metálica formada por vigas de aluminio, de canaletas como se conoce en la zona.
8. Las ventanas y puertas son metálicas.
9. Se ha hecho una preinstalación eléctrica para cuando la aldea disponga de electricidad.

## E.- INFORME ECONÓMICO (se adjuntan fotocopias de las facturas)

Hemos de aclarar previamente que, en una reunión mantenida en El Edén Copán entre el Auxiliar de Alcalde de la Comunidad, Tiburcio Martínez, el arquitecto de la Municipalidad de Copán Ruinas, Iván Hernández, y Elio Moro, representando a Solidaridad Globalizada, se llegó por escrito a los siguientes compromisos:

1. Que la mano de obra de albañilería no cualificada han corrido por cuenta de los vecinos de la aldea del Edén Copán, trabajando a las órdenes del albañil contratado.
2. Que todos los transportes de materiales, y la compra de la arena y los bloques necesarios han corrido por cuenta de la Municipalidad (Ayuntamiento) de Copán Ruinas.
3. Que todos los demás materiales necesarios y la mano de obra cualificada de albañilería y soldadura para la fabricación y colocación del techo, puerta y ventanas han corrido a cargo de Solidaridad Globalizada hasta un límite de **9.900 euros**, financiados en su totalidad por el **Colegio Público Sofía Tartilán de Palencia (España)**.

### E.1.- INGRESOS

Hemos de aclarar previamente que el C.P. "Sofía Tartilán" ha ingresado en la cuenta de Solidaridad Globalizada un total de **ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (11.890,80 €)**. Esta cantidad fue distribuida de la forma siguiente:

**Para la Escuela del Edén Copán ..... 9.900,00 €**

**Para la Escuela del Cordoncillo ..... 1.990,80 €**

En este apartado solamente figuran los ingresos manejados por Solidaridad Globalizada, que han ascendido a **NUEVE MIL NOVECIENTOS euros (9.900 €)**.

Esta cantidad fue enviada íntegra a nuestra contraparte en Honduras, la ONG hispano hondureña ACOES, que se ha encargado de la custodia del dinero y de ir enviando a las personas encargadas de las compras las cantidades necesarias.

## E.2.- GASTOS

Los gastos realizados han sido los siguientes

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (Lps)	IMPORTE (euros)
30/05/2016	Tiburcio Martínez: corte de la madera	1.620,00	67,68
03/06/2016	Casa del Constructor. Factura 31101	50.647,74	2.115,82
03/06/2016	Casa del Constructor. Factura 31100	2.246,34	93,84
06/06/2016	Casa del Constructor. Factura 31277	1.600,01	66,84
07/06/2016	Casa del Constructor. Factura 31329	739,29	30,88
30/06/2016	Santos Gutiérrez. Mano obra albañilería	11.000,00	459,53
25/07/2016	Casa del Constructor. Factura 34723	89.477,98	3.737,97
25/07/2016	Casa del Constructor. Factura 34726	7.931,90	331,32
08/08/2016	Josué Martínez. Mano obra soldadura	4.000,00	167,10
24/08/2016	Josué Martínez. Mano obra soldadura	12.000,00	501,30
30/08/2016	Casa del Constructor. Factura 37223	29.219,11	1.220,64
26/05/2017	Josué Martínez. Mano obra soldadura	4.500,00	187,99
26/05/2017	Josué Martínez. Mano obra soldadura	4.000,00	167,10
27/07/2017	Josué Martínez. Mano obra soldadura	6.000,00	250,65
30/09/2016	Santos Gutiérrez. Mano obra albañilería	12.000,00	501,30
<b>TOTAL</b>		<b>236.982,37</b>	<b>9,900,00</b>

**Tasa de cambio: 1 euro=23,9376 lempiras**

## F.- SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

La compra de todos los materiales ha sido llevada a cabo por **Elio Moro**, en nombre de Solidaridad Globalizada. Asimismo ha pagado la primera parte de la mano de obra de albañilería y soldadura.

La realización de los planos, el asesoramiento técnico y el seguimiento de la obra ha sido realizada por **el arquitecto de la Municipalidad de Copán Ruinas, Iván Hernández**; el cual ha visitado la aldea tantas veces como ha sido preciso. En todo momento, Iván ha estado en contacto permanente con Elio, una vez que éste ha regresado a España a primeros de septiembre del 2016 (envío de fotos, informe de los atrasos y avances de la obra...).

En representación de Solidaridad Globalizada y en ausencia de Elio Moro, ha realizado también el seguimiento Marta Sancho, voluntaria española de nuestra contraparte, ACOES, en Copán Ruinas; la cual ha estado en contacto permanente con Elio a través del correo electrónico y del Whatsapp. Ha sido ella la que también ha abonado los últimos pagos, tanto al albañil como al soldador.

## G.- DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN

Las únicas dificultades presentadas en la ejecución de las obras, algunas de las cuales ya eran previsibles, han sido las siguientes:

- Los vecinos del Edén tuvieron que ampliar varias curvas en el acceso del camino, entre La Moya y El Edén, para que el camión volqueta de la Municipalidad de Copán Ruinas pudiera transportar el material a dicha aldea.
- Toda la obra ha sido realizada sin la ayuda de máquinas eléctricas por carecer la comunidad de corriente eléctrica. Para la realización de algunos trabajos de soldadura

como la colocación de las vigas del techo, puerta y ventanas, hubo que recurrir a un generador eléctrico de gasolina.

- El comienzo de la obra se retrasó unos cuantos meses a consecuencia de las abundantes lluvias que hicieron que el camión encargado del transporte de materiales no pudiera acceder a la comunidad por la cantidad enorme de barro.
- Por la misma razón anterior y porque los vecinos durante 3 meses se han tenido que dedicar a los cortes de café (imprescindible para su economía), la continuación de las obras han sufrido retrasos muy importantes.
- La falta de presupuesto de la Municipalidad de Copán Ruinas en algunos meses y depender de ellos el transporte de materiales y la compra de los bloques, ha supuesto también que la obra acumulara más retraso.

## H.- INFORME FOTOGRÁFICO

### *Situación de partida*





**Construido en el 2016**





**Construido en el 2017**









**Punto de Partida**



**Escuela construida**



# FACTURAS



Yo, Tiburcio Martínez, con Tarjeta de Identidad número 0409-1971-00626, y con domicilio en la comunidad de El Eden Copán, municipalidad de Copán Ruinas, departamento de Copán (HONDURAS).

DECLARO que he recibido de la Asociación Solidaridad Globalizada de Palencia (España), la cantidad de mil seiscientos veinte (L 1.620), en concepto de coste de madera para la construcción de la escuela del Eden Copán.

Lo cual HAGO CONSTAR a los efectos oportunos.

En Copán-Ruinas, a 30 de mayo de 2016

Fdo. Tiburcio Martínez



# CASA DEL CONSTRUCTOR, S.A.

Carretera Internacional a Guatemala Frente a Agropecuaria El Campo  
 Colonia Brisas del Rio, Copán Ruinas, Copán.  
 Tels. 2651-4127 • 2651-3894 • 2651-3896 • 2651-3898  
 email: gerenciacasadelconstructora@gmail.com  
 R.T.N. 04049010265380

C.A.I.: 970951-4012F5-6C46B6-E97B2C-0F045D-0F

## FACTURA

No.000-001-01-00031101

DIA	MES	AÑO
03	06	2016
		6

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

<b>CLIENTE:</b>	SOLIDARIDAD GLOBALIZADA/ escuela eden	<b>CONDICIONES:</b>	Contado 0
<b>DIRECCION:</b>	copan	<b>VENCE:</b>	
<b>ENVIAR A:</b>	Copan Ruinas	<b>VENDEDOR:</b>	03/06/2016

RANGO AUTORIZADO RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00042200

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EXENTAS	GRAVADAS
14.15-02-083-CAL-0001	BOLSA DE CAL (Unidad)	1.00		47.83
14.13-01-073-MIS-0334	CUERDA DE NAYLON 0.90M (Unidad)	1.00		41.74
14.13-02-073-MIS-0021	CLAVOS CON CABEZA 2" P/MADERA (Libra)	3.60		39.15
14.13-02-073-MIS-0023	CLAVOS CON CABEZA 3" P/MADERA (Libra)	25.00		326.25
14.11-01-073-VAR-0007	VARILLA CORRUEGT 1/2" X 9 MTS (Unidad)	30.00		4,565.10
14.11-01-073-VAR-0006	VARILLA LEGT. CORRUGADA 3/8" X 9 MTS (Unidad)	100.00		8,609.00
14.11-02-073-VAR-0064	VARILLA LISA DE 1/4" 5.5 legt. X 9 MTS (Unidad)	80.00		2,155.80
14.13-01-073-MIS-0595	ALAMBRE DE AMARRE (Libra)	50.00		652.50
03-C/C	BOLSA DE CEMENTO BIJAO (Unidad)	144.00		24,418.08
14.04-02-005-TUB-0016	POLID FLEXANARAN 3/4" 30M 136851 (Folios)	3.00		1,113.93
14.15-05-073-MIS-0385	CAJA OCTAGONAL 3/4 PESADA CHEVA (Unidad)	6.00		93.96
14.15-05-073-ELE-0148	TAPADERA CIEGA OCTAGONAL METAL (Unidad)	6.00		52.20
14.13-01-073-MIS-4052	CAJA 2x 4 PESADA 3/4" THOMAS BETTS (Unidad)	10.00		147.90
14.15-04-073-ELE-0007	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS SQUARED (Unidad)	1.00		540.87
14.15-05-073-ACC-0189	CONECTOR P/MANG CORR CONDU 3/4 (Unidad)	20.00		89.20
14.13-01-073-MIS-4584	CINTA AISLANTE TEMPLEX 3/4" x 60 1700 (Unidad)	2.00		57.40
14.04-01-073-TUB-0054	TUBO PVC DRJ PLUVIAL SDR-64 3" GRIS (Unidad)	3.00		365.22
14.04-01-073-TUB-0086	TUBO PVC DRJ PLUVIAL SDR-64 2" GRIS (Unidad)	2.00		158.26
14.04-05-006-ACC-0025	CODO DRENAJE 45° INYECTADO 3" (Unidad)	4.00		156.96
14.04-05-006-ACC-0023	TEE DRENAJE HECHIZO 3" (Unidad)	4.00		121.76
14.04-05-006-ACC-0025	CODO DRENAJE 45° INYECTADO 3" (Unidad)	4.00		128.68
14.04-05-006-ACC-0021	CODO DRENAJE 90° INYECTADO 2" (Unidad)	4.00		48.72

**CASA DEL CONSTRUCTOR, S.A**  
**CANCELADO**

CANTIDAD EN LETRAS:

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO.  
 UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

SUB-TOTAL EXENTAS	L.	
SUB-TOTAL GRAVADAS	L.	0.00
DESCUENTO	L.	44,041.51
FLETE	L.	0.00
15% IMPTO. S.VENTAS	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>6,606.22</b>

— ORIGINAL - CLIENTE —

30,847.74

IMPRESO EN GUATEMALA - DISEÑO Y MAQUETADO EN COPIAN - WWW.CASADELCONSTRUCTOR.COM - TEL: 2651-4127 - FAX: 2651-3898 - C.A.I.: 970951-4012F5-6C46B6-E97B2C-0F045D-0F



# CASA DEL CONSTRUCTOR, S.A.

Carretera Internacional a Guatemala Frente a Agropecuaria El Campo  
 Colonia Brisas del Río, Copán Ruinas, Copán.  
 Tels. 2651-4127 • 2651-3894 • 2651-3896 • 2651-3898  
 email: gerencia@casadelconstructora@gmail.com  
 R.T.N. 04049010285380

C.A.I.: 970951-4012F5-6C4686-E9782C-0F0450-0F

## FACTURA

No.000-001-01-00031100

DIA	MES	AÑO
03	06	2016

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

<b>CLIENTE:</b>	SOLIDARIDAD GLOBALIZADA/ RTN: escuela eden	<b>CONDICIONES:</b>	Contado 0
<b>DIRECCION:</b>	copari	<b>VENCE:</b>	
<b>ENVIAR A:</b>	Copan Ruinas	<b>VENDEDOR:</b>	03/06/2016

RANGO AUTORIZADO RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00042200

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EXENTAS	GRAVADAS
14.04.09.006.ACC-0025	REDUCTOR DRENAJE HECHIZO 3" A 2" (Unidad)	2.00		38.26
14.13.01.073.MIS-0460	TAPON P/PILA ALUMINIO (Unidad)	1.00		16.53
14.13.01.073.MIS-0090	LLAVE CHORRO METAL V & G 1/2" x 3/4" (Unidad)	1.00		52.18
14.04.01.006.TUB-0001	TUBO PVC POTA SDR-13.5 (315 PSI) 1/2" (Unidad)	3.00		117.39
14.04.04.005.ACC-0098	CODO PRESION SCH40 90° LISO DE 1/2" (Unidad)	5.00		13.05
14.04.04.006.ACC-0084	TEE LISA PRESION SCH-40 DE 1/2" (Unidad)	5.00		17.40
14.04.04.006.ACC-0142	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (Unidad)	1.00		2.61
14.07.03.073.PEG-0023	PEGA PVC DURMAN 1/8 GL TRANS-AMAR (1/8 Galon)	1.00		139.13
14.13.01.073.MIS-4348	TEFLON 3/4" 0.75mm x 0.75mm ABRO 037001 (Unidad)	2.00		10.44
14.13.01.004.MIS-0989	SEGUETA AZUL (Unidad)	2.00		45.22
14.13.01.073.MIS-0704	ABRAZADERA EMT 1 AGUJERO 1/2 (Unidad)	5.00		6.10
14.15.05.073.ELE-0184	ESPANSOR S-5 PLASTICO (Unidad)	5.00		1.10
14.13.01.073.MIS-1344	TORNILLO PHILLIPS 1X3 (Unidad)	5.00		2.15
14.13.01.073.MIS-1526	BARRILES PLASTICOS 55 GLS (Unidad)	2.00	1,420.00	
14.13.01.073.MIS-0651	CUBETAS PLASTICAS (Unidad)	4.00		257.00

CASA DEL CONSTRUCTOR, S.A.  
 CANCELADO

**CANTIDAD EN LETRAS:**

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO  
 UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

SUB-TOTAL EXENTAS	L.	
SUB-TOTAL GRAVADAS	L.	1,420.00
DESCUENTO	L.	718.55
FLETE	L.	0.00
15% IMPTO. S.VENTAS	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>107.39</b>

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

-- ORIGINAL - CLIENTE -

2,248.34



# CASA DEL CONSTRUCTOR, S.A.

Canalera Internacional a Guatemala Frente a Agropecuaria El Campo  
 Colonia Brisas del Rio, Copán Ruinas, Copán.  
 Tels. 2651-4127 • 2651-3894 • 2651-3896 • 2651-3898  
 email: gerenciacasadelconstructora@gmail.com  
 R.T.N. 04049010285380

C.A.I.: 970951-4012F5-6C4686-E97B2C-0F045D-0F  
**FACTURA**

No.000-001-01-00031277

DIA	MES	AÑO
06	06	2016

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

<b>CLIENTE:</b>	SOLIDARIDAD GLOBALIZADA/ escuela el eden	<b>CONDICIONES:</b>	Contado 0
<b>DIRECCION:</b>	copan	<b>VENCE:</b>	
<b>ENVIAR A:</b>	Copan Ruinas	<b>VENDEDOR:</b>	06/06/2016

RANGO AUTORIZADO RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00042200

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EXENTAS	GRAVADAS
41403073MALL0012	MALLA CILON 5X160 C/14 INTREFICA (Rollos)	1.00		1,391.31

  
**CASA DEL CONSTRUCTOR, S.A.**  
**CANCELADO**  
 Calidad Servicio Precio

CANTIDAD EN LETRAS:

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO  
 UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

SUB-TOTAL EXENTAS	L	
SUB-TOTAL GRAVADAS	L	0.00
DESCUENTO	L	1,391.31
FLETE	L	0.00
15% IMPTO. S./VENTAS	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>208.70</b>

- ORIGINAL - CLIENTE -

1,600.01

IMPRESION EN PUNTA Y NEGRO EN RESISTENCIA AL AGUA - 100% BOLSAS DE 500 GRAMOS - 100% BOLSAS DE 1000 GRAMOS - 100% BOLSAS DE 2000 GRAMOS - 100% BOLSAS DE 5000 GRAMOS - 100% BOLSAS DE 10000 GRAMOS









Yo, Santos Medardo Gutierrez Martinez con Tarjeta de Identidad número 0404-1979-00450....., y con domicilio en la comunidad de Rio Amarillo....., municipio de Copan Ruinas....., departamento de Copán (HONDURAS).

**DECLARO** que he recibido de la Asociación Solidaridad Globalizada de Palencia (España), la cantidad de Once mil lempiras exactos, (L 11,000.00), en concepto de Mano de obra en construcción Escuela El Eden.....

Lo cual HAGO CONSTAR a los efectos oportunos.

En Copán-Ruinas, a 30 Junio..... de 2016

Fdo. t.....



# CASA DEL CONSTRUCTOR, S.A.

Carretera Internacional a Guatemala Frente a Agropecuaria El Campo  
 Colonia Brisas del Río, Copán Ruinas, Copán.  
 Tels. 2651-4127 • 2651-3894 • 2651-3896 • 2651-3898  
 email: gerenciacasadelconstructora@gmail.com  
 R.T.N. 04049010285380

C.A.I.: 970951-4012F5-6C4686-E97B2C-0F045D-0F

## FACTURA

No.000-001-01-00034723

DIA	MES	AÑO
25	07	2016
		6

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

<b>CLIENTE:</b>	SOLIDARIDAD GLOBALIZADA ESCUELA EDEN	<b>CONDICIONES:</b>	Contado 0
<b>DIRECCION:</b>	COPAN	<b>VENCE:</b>	
<b>ENVIAR A:</b>	Copan Ruinas	<b>VENDEDOR:</b>	25.07.2016

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00042200

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EXENTAS	GRAVADAS
4.13.02.073.MS.0003	CLAVOS CON CABEZA 3" P/MADERA (Libre)	40.00		521.50
4.11.01.073.VAR.0006	VARILLA LEGT CORRUGADA 3/8" X 9 MTS (Unidad)	75.00		5,456.75
4.11.01.073.VAR.0000	VARILLA CORRU 1/2" 12.9mm x 9 MTS (Unidad)	20.00		3,147.00
4.11.02.073.VAR.0004	VARILLA USA DE 1/4" 5.5 legl X 9 MTS (Unidad)	50.00		1,348.00
4.11.01.073.VAR.0004	VARILLA CORRUGADA 7/8" 3/8" X 9 MTS (Unidad)	45.00		2,856.60
4.13.01.073.MS.0538	ALAMBRE DE SUARRE (Libre)	25.00		326.00
03.CC	BOLSA DE CEMENTO BUAD (Unidad)	166.00		28,435.80
4.13.01.073.MS.1757	COLORANTE P/PISO VERDE (Libre)	15.00		563.35
4.03.02.073.CAN.0029	CAVALETA GALV 2x8 MM INTERMEDIA 6ms XT (Unidad)	58.00		17,173.50
4.03.04.073.LAN.0018	LAMALLA ZINC CALIBRE 28 DE FORESTAS LEG (Pa)	453.00		14,000.72
4.13.01.073.MS.0023	TORNILLO PUNTA REDONDA 1/4" X 2 1/2" (Unidad)	275.00		333.75
4.13.01.073.MS.0295	ELB CTRADO XE 2M14 1/2 X 2 1/2 (Libre)	55.30		1,521.30
4.13.01.073.MS.0522	DISCO METAL SUPER 7" 1/4" 1000 RPM (Unidad)	3.00		115.17
4.02.01.073.MS.0073	DISCO METAL SUPER 7" 1/4" 1000 RPM (Unidad)	2.00		73.20
4.02.05.073.ACC.0337	DISCO METAL SUPER 7" 1/4" 1000 RPM (Unidad)	2.00		92.10
4.13.01.073.MS.0548	DISCO METAL SUPER 7" 1/4" 1000 RPM (Unidad)	2.00		325.95
4.13.01.073.MS.1126	PERNO 1/2" X 3/4" (Unidad)	500.00		130.00
4.13.01.073.MS.1345	PERNOS 1/4" X 1/2" (Unidad)	30.00		183.50
4.13.06.073.PINT.0044	THINNER LEO SUPVOLAS 1/2" X 1/2" (Galón)	1.00		185.98
4.13.06.073.PINT.0025	BROCHA STD EXPERT 3" 000300-30 (Unidad)	1.00		37.38
4.13.06.073.PINT.0023	BROCHA STD EXPERT 1" 000300-10 (Unidad)	1.00		13.51

CASA DEL CONSTRUCTOR, S. A.  
**CANCELADO**

CANTIDAD EN LETRAS:		SUB-TOTAL EXENTAS L.	
NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO. UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.		SUB-TOTAL GRAVADAS L.	0.00
RECIBIDO DE CONFORMIDAD		DESCUENTO L.	77,206.94
		FLETE L.	0.00
		15% IMPTO. S./VENTAS L.	0.00
		<b>TOTAL L.</b>	<b>11,871.04</b>

-- ORIGINAL - CLIENTE -

88 477 36



# CASA DEL CONSTRUCTOR, S.A.

Carretera Internacional a Guatemala Frente a Agropecuaria El Campo  
 Colonia Brisas del Río, Copán Ruinas, Copán.  
 Tels. 2651-4127 • 2651-3894 • 2651-3896 • 2651-3898  
 email: gerenciacasadelconstructora@gmail.com  
 R.T.N. 04049010285380

C.A.I.: 970951-4012F5-6C46B6-E97B2C-0F045D-0F

## FACTURA

No.000-001-01-00034726

DIA	MES	AÑO
25	07	2016
		6

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

<b>CLIENTE:</b>	SOLIDARIDAD GLOBALIZADA/ESCUELA EDEN	<b>CONDICIONES:</b>	Contado 0
<b>DIRECCION:</b>	COPAN	<b>VENDE:</b>	
<b>ENVIAR A:</b>	Copan Ruinas	<b>VENDEDOR:</b>	25/07/2016

RANGO AUTORIZADO RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00042200

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EXENTAS	GRAVADAS
4.05-05.12-ME-0011	PULIDO ADEBLOK 35KG CEMIX (Unidad)	50.00		5,850.50
4.10-02-073-CA-0015	CABALLETE ALLZINC 0.36MM x 8' ACRYLUM (Unidad)	6.00		1,027.80



CANTIDAD EN LETRAS:		SUB-TOTAL EXENTAS L	
NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO. UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.		SUB-TOTAL GRAVADAS L	0.00
RECIBIDO DE CONFORMIDAD		DESCUENTO L	5,857.20
		FLETE L	0.00
		15% IMPTO. S./VENTAS L	0.00
		<b>TOTAL L</b>	<b>1,034.60</b>

-- ORIGINAL - CLIENTE -



**SOLIDARIDAD  
GLOBALIZADA**

[www.solidaridadglobalizada.blogspot.com](http://www.solidaridadglobalizada.blogspot.com)

Yo, Josué Eduardo Martínez Arebil, con Tarjeta de Identidad número 0404-1989-00743, y con domicilio en la comunidad de Copán Ruinas, municipio de Copán Ruinas, departamento de Copán (HONDURAS).

**DECLARO** que he recibido de la Asociación Solidaridad Globalizada de Palencia (España), la cantidad de cuatro mil lempiras (L 4000), en concepto de mano de obra de techo, puertas y ventanas de la escuela del Edén Copán.

Lo cual HAGO CONSTAR a los efectos oportunos.

En Copán-Ruinas, a diecho de agosto de 2016

Fdo. Josué Martínez



Yo, *Josué Eduardo Martínez Archila*, con Tarjeta de Identidad número *0404-1989-00743*....., y con domicilio en la comunidad de *Copán Ruinas*....., municipio de *Copán Ruinas*....., departamento de Copán (HONDURAS).

**DECLARO** que he recibido de la Asociación Solidaridad Globalizada de Palencia (España), la cantidad de *doce mil Lempiras*..... (L *12.000.*), en concepto de *construcción y colocación de puertas y ventanas de la escuela del Eden Copán*.....

Lo cual HAGO CONSTAR a los efectos oportunos.

En Copán-Ruinas, a *24 de agosto*..... de 2016

Fdo. *Josué Eduardo Martínez Archila*







Yo, Josue Eduardo Martínez, con Tarjeta de Identidad número 0909.1989.00743, y con domicilio en la comunidad de Copan Ruinas, municipalidad de Copan Ruinas, departamento de Copan (HONDURAS).

**DECLARO** que he recibido de ACOES-Honduras y de la Asociación Solidaridad Globalizada de Palencia (España), la cantidad de Cuatro mil quinientos (L 4,500), en concepto de Estructura Escuela El Eden Copan.

Lo cual HAGO CONSTAR a los efectos oportunos.

En Dahuacan, Copan Ruinas, a 26 de Mayo de 2017

Fdo. Josue Martínez





Yo, Josué Eduardo Martínez, con Tarjeta de Identidad número 0404 1989 00743, y con domicilio en la comunidad de Copán Ruinas, municipalidad de Copán Ruinas, departamento de Copán (HONDURAS).

**DECLARO** que he recibido de ACOES-Honduras y de la Asociación Solidaridad Globalizada de Palencia (España), la cantidad de Cuatro mil (L 4,000), en concepto de Estructura Escuela El Edén Copán.

Lo cual **HAGO CONSTAR** a los efectos oportunos.

En Ostuman, Copán Ruinas, a 26 de Mayo de 2017

Fdo. Josué Martínez



**SOLIDARIDAD  
GLOBALIZADA**

[www.solidaridadglobalizada.blogspot.com](http://www.solidaridadglobalizada.blogspot.com)

Yo, Sosvé Martínez Achila, con Tarjeta de Identidad número 04-04-1989-00743 y con domicilio en la comunidad de Ostuman, municipalidad de Copán Ruinas, departamento de Copán (HONDURAS).

**DECLARO** que he recibido de la Asociación Solidaridad Globalizada de Palencia (España), la cantidad de L. 6,000.00 (L .....), en concepto de HAGO DE OBRA EL EDÉN.

Lo cual **HAGO CONSTAR** a los efectos oportunos.

En Copán-Ruinas, a 27-07 de 2017

Fdo. Sosvé Martínez



Yo, SANTOS MEDARDO GUTIERREZ con Tarjeta de Identidad número 0404-1979-00450 y con domicilio en la comunidad de ...RICA...AMARILLO....., municipalidad de ...COPÁN...RUINAS.... departamento de Copán (HONDURAS).

**DECLARO** que he recibido de ACOES-Honduras y de la Asociación Solidaridad Globalizada de Palencia (España), la cantidad de ...doce mil lempiras. (L. 12,000) en concepto de Trabajo de albañilería en la escuela de El Eden (Copán Ruinas)

Lo cual HAGO CONSTAR a los efectos oportunos.

En Tegucigalpa..... a 20/09/ de 2017

Fdo. [Signature].....